


F.H. „ARTMED” s.c.**Janina Sienkiewicz, Antoni Kęsy**

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 4
 tel/fax (0-44) 724-61-80 kom. 0-606-890-678
 e-mail: artmed@om.pl



Tomaszów Mazowiecki, dnia 2007.10.03

Powiat Gostyniński
 Ul. Dmowskiego 13
 09-500 Gostynin
 Fax. (024) 235-79-85

Handl. AKS

PROTEST

wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne pn. " remont szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Mocarzewie ".

W imieniu Wykonawcy F.H. "Artmed" s.c. J. Sienkiewicz, A. Kęsy z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Barlickiego 4, na podstawie art. 180 w zw. z art. 179, składamy protest przeciw wymaganemu terminowi wykonania zamówienia ustalonemu przez Zamawiającego tj. Powiat Gostyniński, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w terminie zgodnym z art. 180.

Zamawiający ustalając termin wykonania zamówienia nie wziął pod uwagę faktu, że ze względów technologicznych na wykonanie dostawy windy, montażu, uruchomienia wraz z odbiorem UDT, potrzebny jest okres co najmniej 12 tygodni.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 18.10.2007 r., a wymagany termin wykonania usługi to 15.11.2007 r..

Wykonanie w tym terminie zamówienia nie jest możliwe.

Wobec powyższego żądamy przeanalizowania zaistniałe niezgodność i ustalenia realnego terminu wykonania zamówienia.

FIRMA
 HANDLOWA **ARTMED** s.c.
 J. Sienkiewicz, A. Kęsy
 97-200 Tomaszów Maz. ul. Barlickiego 4
 tel./fax (044) 724-61-80
 NIP 773-19-54-700 REG.590555301

Z poważaniem:

F.H. ARTMED s.c.
 Janina Sienkiewicz
 współwłaściciel

Z up.

Prosimy o odwrotne potwierdzenie otrzymania pisma.